


Проект - жилой комплекс U MICHELSKÉHO MLÝNA 1

Проект включает 54 квартиры в двух низкоэтажных домах, соединённых общим подвалом, где гарантированы подземная парковка и кладовые. Прилегающие участки и сад будут отделены от улицы. Проект несёт уютный характер и человеческий масштаб.




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1

Проектант: AGE Project, s.r.o.
Изготовитель: Syner s.r.o.
Технический дозор: Lavithis, a.s.
Начало строительства: **январь 2016**
Конец строительства: **июнь 2017**



Этапы подготовки инвестиционного проекта :

- визуализация
- общественные слушания
- выбор изготовителя
- пропаганда
- 01/2013 – 10/2015




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этапы подготовки инвестиционного проекта :

- визуализация
- общественные слушания
- выбор изготовителя
- пропаганда
- 01/2013 – 10/2015




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этапы подготовки инвестиционного проекта :

- визуализация
- общественные слушания
- выбор изготовителя
- пропаганда
- 01/2013 – 10/2015



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этапы подготовки инвестиционного проекта :


- визуализация
- общественные слушания
- выбор изготовителя
- пропаганда
- 01/2013 – 10/2015



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап археологического исследования 10/2015-01/2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Январь 2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Февраль 2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Февраль 2016



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Март 2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Март 2016



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Апрель 2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Май 2016



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Май 2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Июнь 2016



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Июнь 2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Июнь 2016



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- Июль 2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- ноябрь 2016



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- ноябрь 2016




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- июнь 2017




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- июнь 2017




U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- июнь 2017



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1



Этап строительства 01/2016-06/2017

- июнь 2017



U MICHELSKÉHO MLÝNA 1

